



## PLANO INTEGRADO

**TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO**

### 1. DADOS CADASTRAIS

<b>Nome da Instituição</b> Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		<b>CNPJ</b> 75.234.757/0001-49
<b>Endereço</b> Rua da Bandeira, 500		<b>CEP</b> 80.035-270
<b>Telefone</b> (41) 3250-2300		<b>E-mail institucional</b> idrparana@idr.pr.gov.br
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Natalino Avance de Souza		<b>Função</b> Diretor Presidente
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Alcindo Penso		<b>Função</b> Engº Agr
<b>Telefone</b> (46) 35531492	<b>Celular</b> (46) 999757276	<b>E-mail institucional</b> alcindopenso@idr.pr.gov.br

<b>Nome da Instituição</b> Município de Espigão Alto do Iguaçu		<b>CNPJ</b> 01.612.634/0001-68
<b>Endereço</b> Av. Brasília, nº 551, Centro, Espigão Alto do Iguaçu-PR		<b>CEP</b> 85465-000
<b>Telefone</b> (46) 3553 1484		<b>E-mail institucional</b> nelto@espigaoaltoiguacu.pr.gov.br
<b>Nome do Responsável Legal do Órgão</b> Agenor Bertoncelo		<b>Função</b> Prefeito
<b>Nome do Responsável Técnico</b> Maximino Barbieri		<b>Função</b> Secretário de Agricultura
<b>Telefone</b> (46) 35531484	<b>Celular</b> (46) 999370985	<b>E-mail institucional</b> agricultura@espigaoaltoiguacu.pr.gov.br



## 2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

**Localização:** Município de Espigão Alto do Iguaçu – PR.

**Público alvo:** Agricultores Familiares, Indígenas, Associação de Produtores, Conselho de Desenvolvimento Rural, Profissionais de ATER.

## 3. JUSTIFICATIVA

No município de Espigão Alto do Iguaçu, o principal desafio a superar é o aumento da riqueza, com aumento do Produto Interno Bruto, geração de empregos e a elevação do setor de negócios do município.

O setor agropecuário de Espigão Alto do Iguaçu, possui papel fundamental no processo da economia, tendo em vista que a base é voltada ao setor primário de produção. Desta forma, ações voltadas ao aumento da produtividade e renda são fundamentais para contribuir com o desenvolvimento municipal.

A principal fonte de renda do município vem da agropecuária, sendo a soja e milho os principais produtos cultivados e bovinos de leite e corte, aves e suínos as principais criações.

O Valor Bruto de Produção do município, além de ser baixo, está concentrado em poucos produtos, com poucas alternativas de renda ao produtor. Neste aspecto, há necessidade da inserção de novas cadeias produtivas ou atividade que possam gerar oportunidades de negócios no campo e na cidade.

Fortalecer as cadeias produtivas tradicionais e oportunizar novas cadeias promissoras, sobretudo aquelas que apresentam maior densidade de renda, é fundamental para o aumento da renda per capita e assim, contribuir para o crescimento e a dinâmica econômica municipal.

Embora haja necessidade de um equilíbrio nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, as intervenções têm de estar pautadas na questão do aumento da renda dos agricultores. A ATER, focada em inovações tecnológicas, é uma premissa importante para o desenvolvimento, pois gera competitividade, sustentabilidade e inclusão.

Segundo o IBGE (2017), o município possui 674 estabelecimentos rurais com área total de 326,446 km<sup>2</sup> (32.644,60 ha), com área cultivável anual de 10.800,00 ha e 8.600,00 ha de pastagens, com rebanho bovino de 19.600 cabeças entre corte e leite.

Deste contingente de famílias, 336 (50%) declaram que não recebem nenhuma assistência Técnica. Com base no descrito acima, e a análise dos dados do IBGE, é importante estabelecer estratégias visando a ampliação da ATER no município. Desta forma, este Plano Integrado constitui-se ferramenta básica para este propósito, integrando Instituições para ações e atividades em conjunto visando promover o desenvolvimento rural sustentável.

## 4. OBJETIVOS

### Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

### Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial da bovinocultura de leite e corte, ovino,



caprino, visando o aumento da produtividade e da renda;

- Promover a inclusão social e produtiva das populações vulneráveis;
- Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, transformação e para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;
- Qualificar a equipe de ATER.

## 5. ATIVIDADES E METAS

- 1) Assistir 50 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- 2) Atender 190 agricultores por ano na atividade leiteira.
- 3) Atender 80 agricultores por ano em projetos e programas de inclusão social.
- 4) Implantar 02 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
- 5) Executar ou participar de 7 eventos grupais/ano (leite, inclusão social e organização rural);
- 6) Realizar a capacitação para 02 profissionais de ATER;
- 7) Elaboração de DAPs e projetos de crédito.

## 6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

### Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente

- 1 técnico do IDR-Paraná
- 1 técnico da Prefeitura designado para o IDR-Paraná
- 1 administrativo da Prefeitura designado para o IDR – Paraná.

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Laranjeiras do Sul e trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto e da equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura.

### Metodologia:

- 1) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite.
- 2) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.
- 3) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
- 4) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.
- 5) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
- 6) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os

3/7



principais que atuam no município o Sindicato de Trabalhadores Rurais e Instituições financeiras de crédito rural.

4/7



## 7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE	EXECUTOR	Quat.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	25 UPF/ano	X				X							X				
	Prefeitura	25 UPF/ano	X				X							X				
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	25 UPF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura	25 UPF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Implantação de UR	IDR-Paraná	2 UR		X														
Acompanhamento de UR	IDR-Paraná	2 UR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	7 eventos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prefeitura				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Capacitação Equipe Técnica	IDR-Paraná	2 eventos		X														X

**Obs.** As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.



## 8. RECURSOS E CRONOGRAMA

### Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2021			2022			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	7	R\$ 5.000,00	Prefeitura	7	R\$ 5.000,00	Prefeitura	R\$ 10.000,00

### Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2023			2024			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para execução dos eventos	7	R\$ 5.000,00	Prefeitura	7	R\$ 5.000,00	Prefeitura	R\$ 10.000,00

### Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, 02 veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal, sua infraestrutura, veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integram na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.



## 9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.

### Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Espigão Alto do Iguaçu -PR, 17 de maio de 2021.

---

Natalino Avance de Souza  
Diretor Presidente  
IDR-Paraná



---

Agenor Bertoncelo  
Prefeito  
Município de Espigão Alto do Iguaçu



ePROTOCOLO



Documento: **PlanoIntegrado\_EspigaoAltolguacu.PDF**.

Assinado digitalmente por: **Agenor Bertoncelo** em 16/06/2021 11:17.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 02/06/2021 16:23.

Inserido ao protocolo **17.680.263-4** por: **Joelcio de Souza Vigolo** em: 26/05/2021 10:35.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**206875c5e19f99c98d9f7bb27804d56**.