

PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da Instituição Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER		CNPJ 75.234.757/0001-49
Endereço Rua da Bandeira, 500		CEP 80.035-270
Telefone (41) 3250-2300		E-mail institucional idrparana@idr.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Natalino Avance de Souza		Função Diretor Presidente
Nome do Responsável Técnico Gerson Schiochet IDR-Vitorino Pr		Função Tecnico Agropecuário
Telefone (46) 3227.1174	Celular (46) 98804-6904	E-mail institucional vitorino@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição Prefeitura Municipal de Vitorino Pr		CNPJ 76.995.463/0001-00
Endereço Rua Barão de Capanema, 134		CEP 85.520-000
Telefone 46-32271222		E-mail institucional prefeitura@vitorino.pr.gov.br
Nome do Responsável Legal do Órgão Marciano Vottri		Função Prefeito Municipal
Nome do Responsável Técnico Fernando Fávero		Função Secretário de Agricultura
Telefone 46-3227.1711	Celular 46-99138.1515	E-mail institucional agricultura@vitorino.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

<p>Localização: Município Vitorino Pr Público alvo: Agricultores Familiares, Jovens, Mulheres, agroindústrias; moradores de Vila Rural e Associação/cooperativa de Produtores ACAV (Associação Central dos Agricultores de Vitorino Pr).</p>

3. JUSTIFICATIVA

O município de Vitorino Pr está situado na Região do Sudoeste do Paraná.

A sede com uma altitude de 779 metros, representa a média do município com uma ‘variação para 600 a 920 metros. Coordenadas geográficas 26° 15’ 34”S e 52° 48’ 14”O, e distante 454 Km de Curitiba. A ocupação do solo apresenta área de 30.828 ha, em maior destaque possui 24.000 ha com lavouras anuais 1.000 ha cobertos com pastagens.

A principal fonte de renda do município vem da agropecuária, sendo a soja, milho, feijão e trigo os principais produtos cultivados e bovinos de leite, bovinos de corte, suínos e aves, as principais criações. Segundo Levantamento (SEAB/DERAL, 2020) a cultura da soja na safra 2019/2020 ocupou cerca de 21.240 hectares de área de plantio, obtendo uma média de produtividade de 4.564 kg/ha. Enquanto o milho safra normal 11.000kg/ha com área de 2.400ha e milho safrinha foram cultivados numa área de 8.500 hectares, produzindo 7.000 kg/ha . O rebanho bovino (9.891 cabeças) se apresenta como uma alternativa econômica importante em renda, principalmente quando se trata da produção de leite (5.600cabeças) que é bastante expressiva no município.

Relacionado à atividade leiteira, o atual sistema de manejo das pastagens, espécies forrageiras, produtividades, gestão do negócio, fertilidade do solo, genética, manejo do rebanho, entre outros, nos remetem a interpretação da complexidade dos fatores de produção para estimular as atividades, dada a importância econômica e social que tem para o município. O mesmo é válido para a olericultura e fruticultura, que necessitam de organização e planejamento no sentido de se viabilizarem como sistemas produtivos sustentáveis.

Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 415 estabelecimentos rurais e 1.192 pessoas ocupadas no rural. A agricultura familiar representa 83% do total de estabelecimentos.

Há produtores organizados em associação e que comercializam parte da produção para a merenda escolar e ainda em feira livre, principalmente hortaliças, frutas (morango) e derivados de cana-de-açúcar (melado e açúcar mascavo), além da panificação. Fica evidente, que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário desenvolver estas atividades, tendo como foco a implementação de práticas mais sustentáveis, na linha da agroecologia e produção orgânica.

O IDR-Paraná conta no município com 02 profissionais e o Município com as 3 profissionais na Secretarias de Agricultura.

Neste sentido, vários fatores contribuem para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, sendo os principais: maior acesso a educação e a terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; uma agricultura diversificada, que possibilita um maior desenvolvimento nas áreas rurais; uma maior concentração das atividades, devido às vantagens da proximidade; e, principalmente, um conjunto de instituições bem alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais que promovam resultados concretos.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral: Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
 - Aprimorar os sistemas de produção, em especial da bovinocultura de leite e olericultura, para o aumento da produtividade e da renda;
 - Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
 - Orientação para a diversificação dos sistemas de produção para o fortalecimento do mercado institucional e outras formas de comercialização da produção;
 - Promover a produção sustentável, a agroecologia e a orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
 - Promover o acesso a programas e políticas públicas;
- (Sempre que necessário deverá ocorrer ajustes do trabalho frente a demandas e ou novos programas estaduais e ou municipais)

5. ATIVIDADES E METAS

- 1) Assistir 80 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
- 2) Atender 300 agricultores (as) por ano.
- 3) Implantar 02 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
- 4) Implantar 02 Unidade de referência em Grãos.
- 5) Executar 01 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica e administrativa.
- Assessoria ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
- Projetos de estradas rurais.
- Emissão de DAP.
- Elaboração de projetos de crédito rural.
- Organização e execução do PAA e PNAE
- Executar políticas públicas, projetos e programas governamentais.
- Assessorar as organizações rurais e agroindústrias.

6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente

- 2 técnico do IDR-Paraná e 3 profissionais da Prefeitura.

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Pato Branco e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.

Metodologia:

- 1) A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável.

- 2) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite, olericultura e inclusão social e produtiva.
- 3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas propriedades e por meios digitais.
- 4) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações; realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, reuniões e palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.
- 5) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos objetivos específicos.
- 6) O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção, serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura e articulada com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.
- 7) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná seguindo atividades organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas, de forma articulada com parceiros como o SENAR-PR.
- 8) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
- 9) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores.

7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE*	EXECUTOR	Quat.	PERÍODO DE EXECUÇÃO															
			2021				2022				2023				2024			
			1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
1. Organização dos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	80 UPF/ano	x				x				x				x			
	Prefeitura	15 UPF/ano	x				x	x			x				x			
2. Visitas periódicas aos produtores assistidos dos Grupos de UPF	IDR-Paraná	80 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Prefeitura	15 UPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Implantação de UR	IDR-Paraná	4 UR		x														
4. Acompanhamento de UR	IDR-Paraná	4 UR			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Atendimento aos produtores (pessoas atendidas)	IDR-Paraná	500/ano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Realização de eventos grupais	IDR-Paraná	2 eventos				x	x			x	x			x	x			x
	Prefeitura					x	x			x	x				x			x
7. Organização e execução PAA	Prefeitura	1																
8.																		
9.																		

Obs. As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.

8. RECURSOS E CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO

Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2021			2022			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para dia de campo, encontro e excursão, etc (conforme proposta apresentada anualmente)	4	R\$4.000,00	Prefeitura	4	R\$4.000,00	Prefeitura	R\$8.000,00
2. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para dia de campo, encontro e excursão, etc (conforme proposta apresentada anualmente)	4	R\$4.000,00	IDR-Paraná	4	R\$4.000,00	IDR-Paraná	R\$8.000,00

Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	2023			2024			TOTAL (R\$)
		QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	QTD	VALOR (R\$)	RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para dia de campo, encontro e excursão, etc (conforme proposta apresentada anualmente)	4	R\$4.000,00	Prefeitura	4	R\$4.000,00	Prefeitura	R\$8.000,00
2. Realização de eventos grupais.	Recursos financeiros para dia de campo, encontro e excursão, etc (conforme proposta apresentada anualmente)	4	R\$4.000,00	IDR-Paraná	4	R\$4.000,00	IDR-Paraná	R\$8.000,00

Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, neste caso espaço físico infraestrutura disponibilizado pela Prefeitura municipal (aluguel) , 02 veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, sua infraestrutura, 02 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de campo, encontro, excursão, etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos financeiros.
- Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive nos eventos.

9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.
- A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das ações realizadas.
- Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

Comunicação:

- Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado
- Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das atividades.
- Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Vitorino-PR, 09 de abril de 2021.

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Marciano Vottri
Prefeito
Município Vitorino Pr

Gerson Schiochet
Extensionista Municipal
Responsável Técnico IDR-Paraná

Fernando Fávero
Secretário de Agricultura
Responsável Técnico Prefeitura



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO_INTEGRADO_VITORINO20212024.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Marciano Vottri** em 22/04/2021 10:58.

Assinado por: **Natalino Avance de Souza** em 22/04/2021 14:51.

Inserido ao protocolo **17.525.125-1** por: **Reinaldo Jair da Cruz** em: 20/04/2021 12:01.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b7646f37ed7e3415fbbcc980db9e7020.